

22.12.2018

An die Bewohner und Nutzer des Gertrudishauses!

Abweichend von der bisherigen Planung, die bei der Informationsveranstaltung am 28.10.2018 vorgestellt wurde, müssen brandschutztechnische Ertüchtigungen in beiden Treppenhäusern an den Dachuntersichten durchgeführt werden.

Hierzu müssen für einen Zeitraum von 4 Wochen Gerüste im Treppenhaus aufgestellt werden, welche auch die Zugänglichkeit beeinträchtigen.

Die dafür notwendigen Planungs- und Genehmigungsvorgänge verschieben den Baubeginn auf voraussichtlich Mitte Februar 2019.

Mark Altgassen, Architekt
Dr. Andreas Feldmüller